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Рекомендации  по организации производства тепловой 
 и электрической энергии  из древесной биомассы 

 и отходов деревообработки  в коммунальной 
 и промышленной  энергетике

 Организация производства - комплекс мероприятий, направленных на 

рациональное сочетание процессов труда с вещественными элементами произ-

водства в пространстве и во времени с целью повышения эффективности, т. е. 

достижения поставленных задач в кратчайшие сроки, при наилучшем использо-

вании производственных ресурсов.

Организация любого производства, должно пройти пять этапов:
 

1. Первоначальная оценка бизнеса:
   - Анализ сырьевой базы

   - Анализ логистики

   - Определение основных параметров бизнеса

   - Предварительная смета капиталовложений

2. Технологическое проектирование и бизнес-планирование:
    - Сбор исходных данных

    - Составление и утверждение технического задания

    - Формирование технологии. Технологическая схема

    - Определение технико-экономических характеристик технологии

    - Формирование сметы капиталовложений

    - Технические задания на разработку проектной документации

    - Проекты договоров поставки и сопровождения проекта

    - Бизнес-план (ТЭО)
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3. Технологическая схема предприятия.

4. Заключение договоров:

4.1 Договор сопровождения проекта

    - Рабочая документация

    - Тех.регламенты

    - Шеф-монтаж

    - Взаимодействие с изготовителями/поставщиками оборудования и

проектантами

    - Пуско-наладка

    - Ввод в эксплуатацию

4.2 Договор на разработку проектной документации

    - Подготовка проектной документации

    - Разработка и подготовка к прохождению экспертизы

    - Генеральный подрядчик + субподрядчики

   -  Генеральный проектировщик

4.3 Договоры поставки 

   -  Единый договор на весь комплекс основного и вспомогательного

оборудования с генеральным поставщиком

   -  Комплект договоров с изготовителями и поставщиками различных

видов оборудования. 

   - Координация инжиниринговой компанией

4.4 Договоры подряда на строительно-монтажные работы и монтаж оборудования
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5. Пуско-наладка, ввод в эксплуатацию

  - Тесты («сухой», под нагрузкой)

  - Наладка

  - Вывод на производительность

  - Обучение

  - Утверждение тех.регламентов

  - Обучение ИТР и операторов

  - Инструктаж

  - Ввод в эксплуатацию

 Финансирование экологических проектов, направленных на идентифика-

цию устойчивых решений по использованию биоэнергии, в том числе древес-

ной биомассы может также  осуществляться из зарубежных фондов (Пример 

НЕФКО-Хельсинки, Финляндия) .

 Важнейшим аспектом в создании производства энергии  (Электроэнергии, 

тепловой) рынок сбыта произведенной продукции. 

Сырьевой рынок древесной биомассы региона, с учетом транспортной логи-

стики – рентабельности перевозки, должен быть гарантирован на протяжении 

срока амортизации оборудования.
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